



नौकुण्ड गाउँपालिका



गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



सरमथली, रसुवा

बागमती प्रदेश नेपाल

सूचना.नं. १२३-०८२/०८३


कार्य सम्पादन नगरे ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी १५ दिने सूचना

(प्रकाशित मिति २०८३/०२/१८)

यस कार्यालय अन्तर्गत आ.व. ०७७/०७८ मा तपसिलमा उल्लेखित योजनाको बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का सम्झौता भएको तर हालसम्म पनि कार्यसम्पन्न हुन नसकेका योजनाको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले यस गाउँपालिकासँग सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्नु हुन अनुरोध छ । सम्झौतामा उल्लेखित कार्य हालसम्म सम्पन्न नगरी अलपत्र पारी पटक-पटक पत्राचार गर्दा समेत निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआई कामको भौतिक प्रगति समेत नदेखिएको हुनाले यो सूचना प्रकाशनको मितिले १५ दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्य तालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्नु पर्ने कुनै मनासिव कारण भए सोको प्रमाण राखि स्पष्टीकरणसहित कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि यस कार्यालयमा उपस्थित हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । उपरोक्त अवधिमा योजनाको कार्य सञ्चालन नगरे वा मनासिव स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा उपस्थित नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ र ८ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२८ र ठेक्का सम्झौताको GCC Clause No. 72.1(c) मा प्रावधान भए बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालो सूचीमा राख्ने तथा नियमानुसार कार्य सम्पन्न जमानतबापतको रकम जफत गर्नुका साथै बाँकी कार्य गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेतर्फ कारबाही अघि बढाइने समेत जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेक्का नं.	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना
१	५ शैयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण	NRM/NCB/WORKS/04-077/078	श्री धुलिखेल निर्माण सेवा, बानेश्वर १० काठमाडौं


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(सुर्य बहादुर तामाङ)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"सुन्दर, सुखी, सुरक्षित - सुसंस्कृत र समृद्ध नौकुण्ड"

☎ ९८५१४३०२३३

✉ info@naukundamun.gov.np

🌐 <https://naukundamun.gov.np/>